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О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

[bookmark: Par697]Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за   2018 год  

	N
строки
	Цели, задачи и
целевые показатели
	Единица
измерения
	Значение целевого
показателя
	Процент
выполнения
	Причины отклонения
от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода
	Шт.
	22
	22
	100 %
	Нет 

	4
	Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления
	Шт.
	36
	36
	100 %
	Нет

	5
	Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения

	Шт.
	38
	38
	100 % 
	Нет 

	6
	Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях образовательных учреждений
	Шт.
	36
	36
	100 %
	Нет

	7
	Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции 
	Шт.
	5
	5
	100 % 
	Нет

	8
	Замена системы АПС 


	Шт.
	3
	3
	100 %
	Нет 

	9


	Разработка проетно-сметной документации на монтаж АПС
	Шт.
	3
	3
	100%
	Нет

	10
	Устройство вторых эвакуационных выходов
	Шт.
	2
	2
	100%
	Нет














Форма 2


ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
""Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "
ЗА 2018 год 


	N
строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов
на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения
от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент
выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
	2 629,8
	2 629,8
	100 % 
	Нет

	2
	местный бюджет 
	2 629,8
	2 629,8
	
	

	3
	в том числе субсидии из местного бюджета 
	0
	0
	
	

	4
	областной бюджет 
	0
	0
	
	

	5
	внебюджетные источники 
	0
	0
	
	







Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л. 
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Пояснительная записка
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистнвеский от 01.06.2017 № 459 (с изменениями от 29.12.2017 № 1124, 29.12.2018 № 1118).
На 2018 год мунииципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2018 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 2 629,8 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 2 629,8 тыс.руб. Расходы составили – 2 629,8 тыс.руб.
Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год составляет – 100%.
Стратегический показатель:
- 1.1 «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода» - 22 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 24-ППВ/2018  от 24.04.2018);
- 1.2 «Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления» - 36 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 02-ПД/2018 от 23.04.2018, на балансе Учреждения 36 общеобразовательных объектов согласно Постановлений Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» на 2012-2018годы);
- 1.3 «Периодическое техническое обслуживание АПС и ситемы оповещения» - 38 шт. исполнен в поном объеме (Контракт № 47 от 28.12.2017, на балансе Учреждения 38 объектов по Постановлениям Админитсрации);
- 1.4 «Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений» - 36 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 24 от 16.07.2018, на балансе Учреждения 36 общеобразовательных учреждений балансе Учреждения 38 объектов по Постановлениям Админитсрации);
- 1.6. «Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции» - 5 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 51 от 18.01.2018);
- 1.10 «Замена системы АПС» - 3 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 23 от 09.07.2018, 37 от 15.10.2018, 43 от 13.11.2018);
- 1.13 «Разработка пректно-сметной документации на монтаж АПС» - 3шт. исполнен в полном объеме (Договор № 2 от 07.02.2018, 1 от 12.03.2018, 173 от 03.09.2018);
- 1.15 «Устройство вторых эвакуационных выходов» - 2 шт. исполнен в полном объеме (Контракт № 44 от 31.10.2018,  45 от 01.11.2018).


