Приложение № 4 

 к проекту муниципального контракта

ПОРЯДОК

промежуточной приемки работ при строительстве 

(реконструкции, капитальному ремонту) и ремонту автомобильных дорог

1 Область применения

Требования порядка промежуточной приемки работ при строительстве (реконструкции) и ремонту автомобильных дорог (далее - порядок) распространяются на все работы при строительстве (реконструкции) и ремонте автомобильных дорог (далее – дорожные работы) выполняемых в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Заказчиком.

2 Технические требования

2.1. Приемке подлежат фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы, предусмотренные проектно-сметной документацией.

2.2 Промежуточная приемка дорожных работ производится в целях определения соответствия выполненных работ требованиям нормативной документации, указанной в Приложении № 3 к настоящему Контракту. 

2.3. Промежуточная приемка выполненных работ классифицируется на:

· приемку скрытых работ;

· приемку ответственных конструкций.

2.3.1. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

2.3.2 Приемка ответственных конструкций осуществляется по конструктивным элементам, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или непригодности сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного движения.

2.4 Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется на стадии приемочного контроля за следующими работами:

· Подготовительные работы;

· Земляное полотно;

· Слои оснований и покрытий дорожных одежд;

· Водоотводные и дренажные сооружения;

· Укрепительные работы;

· Элементы обустройства и обстановки.

3 Регламент проведения промежуточной приемки выполненных работ

3.1 Промежуточная приемка выполненных работ.

3.1.1 Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. 

3.1.2 Приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответственным, осуществляется в процессе строительства (реконструкции) по мере готовности их к сдаче (их окончания).

3.1.3 Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ, должны быть разработаны организацией, непосредственно выполняющей на объекте дорожно-строительные работы (далее - Подрядчик) в составе проектов производства работ (ППР) и согласовываться с Заказчиком. 

3.1.4 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций проводит комиссия в составе:

· представитель Заказчика;

· представитель Подрядчика

· представитель проектной организации (обязательно только при приемке ответственных конструкций).

3.1.5 В случае необходимости Заказчик привлекает к приемке независимые специализированные организации.

3.1.6 Полномочный представитель Заказчика, закрепляется за конкретным объектом строительства (реконструкции) и ремонта. Представитель Подрядчика, участвующий в промежуточной приемке, является непосредственно ответственным исполнителем работ (начальник участка, производитель работ, мастер). При приемке ответственных конструкций, в составе комиссии обязательно должен присутствовать представитель проектной организации.

3.1.7 Промежуточную приемку проводят путем оценки соответствия выполненных работ требованиям проекта и нормативно-технических документов в соответствии с муниципальным контрактом. Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является соответствие применяемых материалов и изделий, требованиям муниципального контракта и соответствующих нормативных и технических документов, а также наличие комплекта необходимой исполнительной производственно-технической документации.

3.1.8 Приемку скрытых работ и ответственных конструкций, результаты которых согласно технологической карты ППР должны быть скрыты последующими работами в минимально короткие сроки, производят непосредственно после их завершения. 

3.1.9 До проведения промежуточной приемки выполненных работ запрещается выполнять последующие работы.

3.1.10 Промежуточную приемку выполненных работ и составление соответствующих актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить помимо их завершения еще и повторно, непосредственно перед производством последующих работ.

3.2.1 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять соответствующим актом. 

3.2.2 К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции. 

3.2.3 Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

3.2.4 По результатам проведения промежуточной приемки выполненных работ, в акте приемки скрытых работ и акте приемки ответственных конструкций, после подписания его всеми членами комиссии, производителю работ дается разрешение на производство последующих видов работ.

3.2.5 Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ. 

3.2.6 Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций, хранятся в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации, и передаются вместе с ним комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.



