	[image: Герб р-н]                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   10.02.2021 №109
                    г. Похвистнево
 

	

	Об  оценке эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»

	


        
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации  муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2020 год. 
2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам Черкасова Сергея Владиславовича.
[bookmark: _GoBack]3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.



Глава района                                                                        Ю.Ф. Рябов       

[bookmark: Par995]Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 

"Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022г.г.» за 2020 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
[bookmark: Par1005]a) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);
b) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 3 332,8/3 332,8 = 1
[bookmark: Par1025]Итого: Q 1 = 1,0
Таблица 1
[bookmark: Par1027]ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	    Значение Q1    
	              Оценка               

	0,98 <= Q1 <= 1,02 
	полное финансирование              

	 0,5 <= Q1 < 0,98  
	неполное финансирование            

	 1,02 < Q1 <= 1,5  
	увеличенное финансирование         

	     Q1 < 0,5      
	существенное недофинансирование    



Показатель Q1 равен 1,0, так как  плановые мероприятия  были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и работников общеобразовательных учреждений; создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах; повышение эффективности противопожарной защиты зданий и помещений общеобразовательных учреждений; приведение противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями противопожарных норм и правил. По выполнению данной муниципальной программы послужил итогом высокой результативности  исполнения  плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Задачи  муниципальной программы - снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений, и устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на 2020 год выполнены.

2. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:
п.1 Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода – 8/8 = 1;
п.2  Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления – 38/38 = 1;
п.3 Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения – 40/40 = 1;
п.4 Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений – 38/38 = 1;
п.5 Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции – 5/5 = 1;
п.6  Замена системы АПС – 3/3 = 1;
п.7 Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС – 3/3 = 1;
п.8 Устройство вторых эвакуационных выходов  – 1/1 = 1;
п.9 Зап.части для АПС – 99/99 = 1;
п.10 Зап.части для ПАК «Стрелец-Мониторинг» - 12/12 = 1;
п.11 Контрольные испытания деревянных конструкций чердачного помещения – 15/15 = 1.
Q2 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+п.9+п.10+п.11/11=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/11=1

[bookmark: Par1007]Таблица 2
ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	    Значение Q2    
	              Оценка               

	0,95 <= Q2 <= 1,05 
	высокая результативность           

	 0,7 <= Q2 < 0,95  
	средняя результативность           
(недовыполнение плана)             

	 1,05 < Q2 <= 1,3  
	средняя результативность           
(перевыполнение плана)             

	     Q2 < 0,7      
	низкая результативность            
(существенное недовыполнение плана)



Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности  реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области  уровень оценки эффективности Программы  признается высоким.   План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников общеобразовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности, выполнен. Программа целесообразна к финансированию.

В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%)  рекомендуется продлить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы».









[bookmark: Par693]ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы"

[bookmark: Par697]Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за   2020 год  

	N
строки
	Цели, задачи и
целевые показатели
	Единица
измерения
	Значение целевого
показателя
	Процент
выполнения
	Причины отклонения
от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода
	Шт.
	8
	8
	100 %
	

	2
	Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления
	Шт.
	38
	38
	100 %
	

	3
	Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения 
	Шт.
	40
	40
	100 % 
	

	4
	Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений
	Шт.
	38
	38
	100 %
	

	5
	Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции
	Шт.
	5
	5
	100 % 
	

	6
	Замена системы АПС 


	Шт.
	3
	3
	100 %
	

	7
	Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС
	Шт.
	3
	3
	100%
	

	8
	Устройство вторых эвакуационных выходов
	Шт.
	1
	1
	100% 
	

	9
	Зап.части для АПС
	Шт.
	99
	99
	100%
	

	10
	Зап.части для ПАК «Стрелец-Мониторинг»
	Шт.
	12
	12
	100% 
	

	11
	Контрольные испытания деревянных конструкций чердачного помещения
	Шт.
	15
	15
	100%
	










Форма 1


ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
""Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы "
ЗА 2020 год 


	N
строки
	Наименование мероприятия/
Источники расходов
на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения
от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент
выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
	3 827,6
	3 827,6
	100 % 
	

	2
	местный бюджет 
	3 827,6
	 3 827,6
	
	

	3
	в том числе субсидии из местного бюджета 
	0
	0
	
	

	4
	областной бюджет 
	0
	0
	
	

	5
	внебюджетные источники 
	0
	0
	
	








Исполнитель: главный бухгалтер – Вилкова О.Л. 
8 846 56 233 34
Пояснительная записка
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистнвеский от 01.06.2017 № 459 (с изменениями от 29.12.2017 № 1124, от 29.12.2018 № 1118, от 09.07.2019 № 460, от 10.10.2019 № 697, от 31.12.2019 № 1015, от 04.03.2020 № 182).
На 2020 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельностью на 2020 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 3 827,6 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 3 827,6 тыс.руб. Расходы составили – 3 827,6 тыс.руб.
Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2020 год составляет – 100%.
Стратегический показатель:
- 1.1 «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода» - 8 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 4-ППВ/01.2020 от 01.04.2020);
- 1.2 «Проверка систем вентиляции, кондиционирования и дым удаления» - 38 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 03-ВК/01.2020 от 01.03.2020, на балансе Учреждения 38 общеобразовательных объектов согласно Постановлений Администрации муниципального района Похвистнвеский «О передаче и изъятии из оперативного управления недвижимого имущества» на 2012-2020 годы);
- 1.3 «Периодическое техническое обслуживание АПС и системы оповещения» - 40 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 41-АПС/01.2020 от 15.01.2020, на балансе Учреждения 39 объектов по Постановлениям Админитсрации);
- 1.4 «Проведение ежегодных электроизмерительных работ в зданиях общеобразовательных учреждений» - 38 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 16 от 26.07.2020, на балансе Учреждения 38 общеобразовательных учреждений балансе Учреждения 38 объектов по Постановлениям Админитсрации);
- 1.6. «Периодическое обслуживание противопожарных клапанов и системы вентиляции» - 5 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 02-КО/01.2020 от 17.01.2020);
- 1.10 «Замена системы АПС» - 3 шт. исполнен в полном объеме (Контракт 14 от 27.03.2020, 43 от 17.09.2020, 49 от 11.12.2020);
- 1.13 «Разработка проектно-сметной документации на монтаж АПС» - 3шт. исполнен в полном объеме (Договор № 7Р-20 от 03.02.2020, № 96 от 06.07.2020, 108 от 09.09.2020);
- 1.15 «Устройство вторых эвакуационных выходов» - 11 шт. исполнен в полном объеме (Договор № 1612 от 21.09.2020);
- 1.21 «Зап.части для АПС» - 99 шт., исполнен в полном объеме (Договор № 03-АПС/02.2020 от 17.02.2020);
- 1.22 «Зап.части для ПАК «Стрелец-Мониторинг» - 12 шт., исполнен в полном объеме (Договор № 21 от 21.12.2020);
-1.23 «Контрольные испытания деревянных конструкций чердачного помещения» - 15 шт., исполнен в полном объеме (Договор № 01-ИОО/2020 от 10.04.2020).
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